







眉政办发〔2022〕70号

关于印发眉县应急广播建设实施方案的
通   知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各有关工作部门：
《眉县应急广播建设实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。



                             眉县人民政府办公室
                               2022年1月18日



眉县应急广播建设实施方案

为全面提升我县城乡居民获取应急事件信息和救助能力，打通广播宣传最后一公里，根据《陕西省广播电视局关于实施2021年第二批县级应急广播体系建设项目有关事项的通知》（陕广电事〔2021〕111号）、《宝鸡市文化和旅游局关于实施2021年第二批县级应急广播体系建设项目的通知》（宝文旅发〔2021〕177号）文件精神，结合我县实际，现就推进眉县应急广播体系建设制定本方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中、省、市有关部署要求，以满足全县行政管理、日常宣传、应急信息快速发布为目标，坚持预防与处置并重、常态与非常态相结合，针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件的不同特点，统筹利用现有广播电视网络传输、新媒体等基础设施和网络资源，建设县、镇、村三级联动、快速高效、上下贯通、可管可控、安全可靠的应急广播体系，建立完善科学的应急信息发布和管理机制，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲等服务，最大限度减少社会公共资源和群众生命财产损失，努力营造安定和谐的社会大局。
二、目标任务
根据《陕西省县级应急广播系统建设方案》，按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，建设县级应急广播平台、应急信息发布前置系统、机房环境监测系统、县融媒体中心（广播电视台）应急广播对接系统、调频广播应急广播对接系统、地面数字电视应急广播对接系统和有线数字电视应急广播对接系统；在全县8个镇（街）部署分控平台；在86个行政村4个社区部署应急广播室，全县部署应急广播终端共计457个。
项目分两期实施，一期建成500个行政村及自然村的应急终端建设任务（已完成）；二期完成县级应急广播平台、应急信息发布前置系统、县级融媒体中心应急广播对接系统、调频广播应急广播对接系统、地面数字电视应急广播对接系统、有线数字电视应急广播对接系统、8个镇级分控平台、90个行政村（含4个社区）分控平台，县城小区、公共场所、自然村组新建457个应急广播终端点位，技术软件升级原500个广播“村村响”接收终端任务。
三、实施步骤
（一）制定方案(2022年1月20日前)。根据我县实际情况，制定科学可行的实施方案和技术方案，经市文旅局审核同意后报省广电局审批。
（二）设备采购招标(2022年8月底前)。按照省广电局审核的技术方案编制招标文件，进行招标采购，确定中标厂家，签订供货合同。招标文件、中标通知书及合同应报省市局备案。
（三）设备供货、安装、调试(2022年10月底前完成)。县广电网络公司要精心按标准采购设备，规范安装、调试，确保建设工程质量。
（四）检查、总结，迎接省市验收(2022年12月中旬完成)。11月底前，县文旅局牵头与相关部门单位配合完成县级自查初验，验收内容主要包括项目完成情况、项目管理情况、专项资金使用情况和组织运维情况等方面内容，对县平台、每一个镇、行政村逐个进行验收。如有不符合要求的，要及时整改到位。验收标准按国家广电总局、省广电局的相关规范和要求执行。初验结束后，向市文旅局提交初验报告，确保市文旅局验收和省广电局抽验达标。
四、工作要求
（一）强化组织领导。县级应急广播体系直接承担着面向群众和国家的方针政策、播发应急信息等重要任务，是一项惠民工程，各镇街、各有关部门要深刻认识应急广播体系建设的现实作用和重要意义，明确责任、密切配合、主动作为、抓好工作落实。
（二）严格资金管理。县文旅局要严格按照专项补助资金使用的相关规定和要求，认真执行政府采购有关法规制度和程序要求，保质保量完成设备的招标采购任务;要严格按照设定的绩效评价目标，确保财政资金使用效益。县财政局和审计局要做好监督检查，管好用好资金，确保按要求完成工作并取得实效。
    （三）规范工程建设。县广电网络公司要严格按照省广播电视局审核批复的技术标准，严格按照工程建设管理相关规定组织建设。要规范建设流程，强化监督审核，实现全过程、全方位质量控制，确保应急广播系统规范化、高质量、可贯通、成体系。
（四）建立长效机制。县文旅局要建立健全全县应急广播使用长效机制，加强对应急广播体系建设和运行维护的管理，建立监督考核制度、信息通报机制，应急广播建成后，将全县应急广播系统日常运行维护经费纳入年度财政预算，确保应急广播时时通、长期通、优质通，长期发挥作用。

附件：1.眉县应急广播建设工作领导小组及职责分工
2.县、镇、村级应急广播室及终端点位部署（二期）











附件1
眉县应急广播建设工作领导小组
及职责分工

为切实加强我县应急广播建设工作，成立县应急广播建设工作领导小组，组成人员如下：
组  长：县政府分管副县长
副组长：县政府办副主任
县文旅局局长
成  员：县财政局局长
县应急管理局局长
        县文旅局分管副局长
县公安局分管副局长
各镇（街）镇长（主任）
眉县供电分公司经理
县融媒体中心主任（广播电视台台长）
县广电网络公司经理
县应急广播建设工作领导小组办公室设在县文旅局，承担领导小组办公室日常工作，县文旅局局长兼任办公室主任，负责日常事务和组织协调工作。
县文旅局:负责全县应急广播体系规划、技术实施方案编制、招投标、项目建设、竣工验收及建成后的管理工作，协调各镇（街）、各有关部门统筹推进全县应急广播建设工作。
县财政局：负责及时下达拨付专项资金，确保工程资金的支出，应急广播建成后，根据运维需要，提供全县应急广播系统日常运行维护经费。
县公安局：负责对应急广播工程建设期间阻挠、影响施工建设的行为依法进行打击，确保应急广播工程建设顺利推进实施。依法从严查处破坏、盗用广播电视设施和应急广播系统设施的行为，监督指导应急广播系统的网络安全保护工作，确保应急广播正常运行。
县应急管理局：配合做好应急信息前置系统安装所需要的机房、网络等基础设施条件，确定专人负责管理，通过前置系统录入或上传应急广播信息。
各镇（街）：成立本镇（街）应急广播建设工作领导小组，明确专人负责，制定本辖区应急广播体系建设实施计划，协调处理建设期间有关事宜，积极推进本辖区应急广播系统工程建设工作。各镇（街）及所属行政村要提供应急广播专用播控机房不低于20平方米，配备广播电视网络和必要的基础设施、工作条件，要科学合理选定高音喇叭安装地点。
眉县供电分公司：负责为应急广播建设用电提供必要条件并做好安全保障。在广播电视网络未通达区域，应急广播与电力线路免费共享杆路。
县融媒体中心（县广播电视台）：积极配合完成应急广播建设，负责提供县级应急广播平台用房和日常使用管理工作，做好应急广播平台与融媒体平台有效无缝对接，确保应急广播信息及时在广播电视和新媒体平台播出。通过应急广播体系建设，整合传媒资源，完善广播电视传输覆盖网，增强宣传报道传播能力。
县广电网络公司：具体负责应急广播体系和县、镇、村应急广播平台建设，提供应急广播专用的广播电视传输网络和宽带网络，工程竣工后做好每年的运行维护维修保障工作。
县政府办、县发改局、县民政局、县自然资源局、县生态环境局、县住建局、县城市管理执法局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县卫健局、县应急管理局、县市场监管局、县林业局、县乡村振兴局、县气象局等具有应急职能的部门，进一步建立健全应急广播行业信息发布规范，根据工作需要及时在应急广播系统中按规定流程发布应急信息。












附件2
应急广播建设点位
1.眉县应急广播终端点位建设分布汇总表
	[bookmark: _Toc21025][bookmark: _Toc13725][bookmark: _Toc23960]序号
	镇、街道办
	镇（街）级平台个数
	行政村级（社区）平台数
	二期新建终端行政村数量
	终端点位数量

	1
	首善街办
	1
	16
	15
	118

	2
	常兴镇
	1
	13
	13
	63

	3
	齐  镇
	1
	9
	7
	31

	4
	营头镇
	1
	7
	6
	39

	5
	金渠镇
	1
	11
	7
	21

	6
	横渠镇
	1
	16
	16
	100

	7
	汤峪镇
	1
	12
	12
	60

	8
	槐芽镇
	1
	6
	6
	25

	
	合 计
	8
	90
	82
	457

	说明：全县8个镇（街），建设镇（街）分控平台8个，90个行政村（社区）建设分控平台90个、新建终端点457个。


[bookmark: _Toc81497004]2.具体建设点位规划
90个行政村（社区）终端点位分布表
	序号
	
	行政村（社区）
	一期已建数量
	二期新建数量
	备注

	1
	首善街办
	东关社区
	2
	15
	

	
	
	景贤社区
	2
	16
	

	
	
	滨河社区
	2
	16
	

	
	
	迎宾社区
	3
	28
	

	
	
	三寨村
	7
	1
	

	
	
	三和村
	7
	3
	

	1
	首善街办
	王寨村
	6
	6
	

	
	
	五坳村
	8
	0
	

	
	
	联丰村
	14
	6
	

	
	
	通远村
	7
	5
	

	
	
	东四新村
	9
	5
	

	
	
	葫芦峪村
	4
	3
	

	
	
	岳北村
	6
	5
	

	
	
	第五村
	5
	2
	

	
	
	西关村
	4
	2
	

	
	
	北兴村
	1
	5
	

	
	小 计
	16
	87
	118
	

	2
	常兴镇
	马家村
	2
	5
	

	
	
	杨家村
	2
	6
	

	
	
	北魏村
	7
	3
	

	
	
	石莲寺村
	7
	5
	

	
	
	河祁村
	5
	4
	

	
	
	北塬村
	5
	8
	

	
	
	汶家滩村
	0
	9
	

	
	
	常兴村
	5
	5
	

	
	
	郭河村
	5
	2
	

	
	
	安刘塬村
	5
	3
	

	
	
	尧柳村
	5
	7
	

	
	
	武安新村
	5
	5
	

	
	
	渭滨新村
	6
	1
	

	
	小 计
	13
	59
	63
	

	3
	齐镇
	南寨村
	9
	5
	

	
	
	斜峪关村
	5
	5
	

	
	
	上庙村
	5
	3
	

	
	
	三星村
	7
	4
	

	
	
	齐西村
	6
	3
	

	
	
	齐镇村
	7
	9
	

	
	
	官亭村
	7
	0
	

	
	
	党家寨
	8
	0
	

	
	
	凉阁村
	9
	2
	

	
	小 计
	9
	63
	31
	

	4
	营头镇
	万霞村
	6
	9
	

	
	
	和平村
	4
	9
	

	
	
	黄家村
	5
	3
	

	
	
	营头村
	6
	5
	

	
	
	新河村
	4
	3
	

	
	
	第二坡村
	9
	0
	

	
	
	红河谷村
	6
	10
	

	
	小 计
	7
	40
	39
	

	5
	金渠镇
	八寨村
	11
	3
	

	
	
	年第村
	6
	4
	

	
	
	教坊村
	4
	1
	

	
	
	蔡家崖村
	4
	2
	

	
	
	红星村
	6
	0
	

	
	
	范家寨村
	7
	4
	

	
	
	河底村
	6
	0
	

	5
	金渠镇
	枣林村
	7
	2
	

	
	
	田家寨村
	6
	0
	

	
	
	宁渠村
	9
	0
	

	
	
	金渠村
	10
	5
	

	
	小 计
	11
	76
	21
	

	6
	横渠镇
	青化村
	1
	10
	

	
	
	风池村
	3
	8
	

	
	
	文谢村
	4
	4
	

	
	
	横渠村
	9
	3
	

	
	
	万家塬村
	5
	9
	

	
	
	西寨村
	6
	9
	

	
	
	石马寺村
	4
	9
	

	
	
	曹梁村
	5
	9
	

	
	
	古城村
	7
	6
	

	
	
	土岭村
	3
	3
	

	
	
	河滩村
	4
	3
	

	
	
	金河村
	6
	4
	

	
	
	李魏村
	3
	4
	

	
	
	武家堡村
	4
	4
	

	
	
	红祥村
	6
	10
	

	
	
	豆家堡村
	4
	5
	

	
	小 计
	16
	74
	100
	

	7
	汤峪镇
	屯庄村
	4
	4
	

	
	
	钟吕坪村
	1
	6
	

	
	
	汤峪村
	8
	8
	

	7
	汤峪镇
	屈刘堡村
	6
	3
	

	
	
	梁  村
	5
	3
	

	
	
	豆家河村
	6
	3
	

	
	
	新联村
	6
	9
	

	
	
	郝口坡村
	4
	7
	

	
	
	小法仪村
	5
	5
	

	
	
	羊讲村
	7
	6
	

	
	
	八庄村
	4
	5
	

	
	
	楼观源村
	7
	1
	

	
	小 计
	12
	63
	60
	

	8
	槐芽镇
	柿林村
	7
	4
	

	
	
	红崖头村
	6
	3
	

	
	
	西街村
	5
	6
	

	
	
	肖里沟村
	6
	3
	

	
	
	槐西村
	8
	1
	

	
	
	保安堡村
	6
	8
	

	
	小 计
	6
	38
	25
	

	8个镇街
	90个行政村（社区）
	500个终端
	457个终端
	957个终端

	说明：90个行政村（社区）一期已建设500个终端，本次新建广播点位457个，采用收扩机加大喇叭及音柱。
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眉县人民政府办公室                     2022年1月18日印发
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