眉县自然资源局关于秦岭生态环境保护突出问题销号任务的公示
[bookmark: _GoBack]

	序号
	问题来源
	反馈问题
	整改目标
	整改措施
	整改
时限
	整改完成情况

	1
	2021年联合交叉检查
	清凉山矿山平整场地内种植树木成活率不高
	开展矿区生态恢复治理

	1.严格按照专家评审通过的《清凉山矿山治理工程（二期）》设计方案进行施工。2对枯死的树苗更换补栽。3.加强管护，确保栽植的树苗成活率。4.加大矿山巡查力度，杜绝矿山植被人为破坏。

	2022.7.31
	1、2020年县自然资源局争取上级资金420万元，县级配套资金525.63万元，共计945.63万元，对该矿山实施治理工程（二期）。按照专家评审通过的设计，已完成废渣回填9600m³，覆土2450m³，对枯死的树苗进行了更换，现已栽植侧柏3280棵，刺槐650棵，播撒草籽6200㎡，修建挡墙63米，削方平台护脚583m，工程正在实施中。
2.加大巡查力度，彻底杜绝乱采乱挖行为。
3.工程完工后，将严格按照设计进行验收。


	2
	2021年省办暗访
	眉县陇秦矿业有限公司四沟红柱石矿矿山，属秦岭重点保护区，暗访发现，该矿区“以生态修复之名，行违法开采之实”，现场数台大型机械正在挖山采石，无明显恢复治理迹象。
	按照设计实施矿山环境治理
	1.督促企业，开展覆土植绿、栽植苗木、撒播草籽。2.聘请有资质的权威设计单位，对矿山修复治理工程设计方案再审查、再优化，报市级人民政府备案后，按照优化后的方案组织实施
	2022.7.31

	1、2021年11月份，陇秦公司聘请西安市信息产业部电子综合勘察研究院，严格按照“山体不开挖，渣石不外运” 的原则，对原设计方案进行了再审查、再优化。2021年12月6日在西安市信息产业部电子综合勘察研究院，组织召开县自然资源局、秦岭办、生态环境局、林业局、水利局、营头镇及三名专家参加的评审会，对优化后的方案进行了评审，经过修改完善，专家组出具了审查通过的意见。2021年12月9日县政府组织相关部门进行了论证，并报市政府备案。
 2、截至目前，四沟红柱石矿完成了格宾笼挡墙砌筑449m；碎石回填压实876m³；种植刺槐2250株，侧柏18000余株；覆土4449立方，播撒草籽160余斤。治理工程已全部完工。

	3
	2021年省办暗访
	恒达公司采矿场“以生态修复之名，行违法开采之实”，有数台大型机械正在挖山采石，作业区域无防尘措施。

	按照设计实施矿山环境治理
	1.督促企业，开展覆土植绿、栽植苗木、撒播草籽等。2.聘请有资质的权威设计单位，对矿山修复治理工程设计方案再审查、再优化，报市级人民政府备案后，按照优化后的方案组织实施。
	2022. 7.31

	1.2021年11月份，该企业聘请西安市信息产业部电子综合勘察研究院，严格按照“山体不开挖，渣石不外运” 的原则，对原设计方案进行了再审查、再优化。2021年12月6日在西安市信息产业部电子综合勘察研究院，组织召开县自然资源局、秦岭办、生态环境局、林业局、水利局、营头镇及三名专家参加的评审会，对优化后的方案进行了评审，经过修改完善，专家组出具了审查通过的意见。2021年12月9日，县政府组织相关部门进行了论证，并报市政府备案。
   2.截至目前，恒达公司采矿场完成了A型格宾笼挡墙 (64m)，B型格宾笼挡墙(200m)，平整工程削坡量削方 5000 m³，碎石回填压实5000m³ 绿化：侧柏34137株。削坡量2500立方、覆土10200立方的工程量。播撒草籽400斤、面积30余亩。治理工程已全部完工。



